


令和6年10月18日

区民の皆様へ

松岡西公園整備工事に関するお知らせ

永平寺町役場 建設課長
(公印省略)



日頃より、町土木行政にご協力賜り誠にありがとうございます。

現在、松岡西幼稚園跡地にて施工中の松岡西公園整備工事は、令和6年10月31日の工事完成を予定しておりましたが、遊具等の生産に不測の日数を要していることから、完成に遅延が生じております。

地域住民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、下記のとおり工期を延期させていただき、工事完成に向けて鋭意努力してまいりますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

工事に関して何かございましたら下記連絡先までご連絡下さい。

記

- 工事期間 変更前：令和6年8月2日(金) ～ 令和6年10月31日(木)
↓
変更後：令和6年8月2日(金) ～ 令和6年11月29日(金)
- 発注者 永平寺町 建設課 担当：酒井 亮 TEL：0776-61-3948
- 受注者 椋山建設(株)、(株)しばなか 松岡営業所、(株)小木土木