

令和8年9月18日

区民の皆様へ

側溝入替工事のお知らせ (工期延長)

永平寺町役場 建設課長
(公 印 省 略)



日頃より、町土木行政にご協力賜り誠にありがとうございます。

現在、栗住波地区の上記箇所において実施しております道路側溝入替工事につきまして、8月29日の豪雨災害発生に伴い、施工業者が災害対応の緊急工事に従事し、当初の工事期間内での完了が困難となったため、下記のとおり工期を延長することとなりました。

工事期間中は、片側交互通行等の交通規制により、町内の皆様にはご不便とご迷惑をおかけしております。さらに工事期間が延長されることとなり、重ねてお詫び申し上げます。

安全を最優先に、早期完成に向けて工事を進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

記

工事期間(当初)： 令和8年8月19日(水) ～ 令和8年9月30日(水)

工事期間(変更)： 令和8年8月19日(水) ～ 令和8年10月30日(金)

工事時間 : AM8:30 ~ PM5:00

交通規制 : 幅員減少・片側交互通行 ※工事の内容により規制内容が変更します

○発注者：永平寺町 建設課 担当：渡辺 淳基 TEL：0776-61-3948

○受注者：(株)多田組 現場代理人：多田 裕也 TEL：0776-64-2131